

FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone Desarrollo ágil incremental e iterativo

Equipo	Equipo HairBook	Sección	003D
Nombre de la solución	HairBook	Semana e iteración	Iteración 02
Fecha	21/09/2026	Docente guía	Reginaldo Salinas

Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

1 Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Flujo de cliente: registro/inicio de sesión, catálogo de servicios y creación de una solicitud de reserva.

Tabla principal que se utilizará:

Colección principal “reservas” en MongoDB; relacionadas: “usuarios” y “servicios”.

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

Reserva guardada con estado “Pendiente de aprobación” y confirmación visible en la aplicación.

2 Foco de esta semana Primer proceso funcional

La tabla seleccionada deberá contener previamente tres registros de prueba, denominados A, B y C. Durante la demostración, el equipo ingresará desde la aplicación un cuarto registro D. Este nuevo registro deberá almacenarse en la base de datos, activar o participar en un proceso y producir un resultado visible.

Etapas	Acción esperada	Evidencia
Preparación	La tabla contiene los registros A, B y C.	Consulta o vista de datos
Entrada	El registro D se ingresa desde una pantalla funcional.	Formulario y validaciones
Proceso	La aplicación almacena D y ejecuta la regla definida.	Operación ejecutada sin errores
Resultado	La aplicación muestra un resultado correcto y comprobable.	Salida visible y verificación

3 Entregables y evidencias

Evidencia comprometida	Estado	Responsable	Enlace o ubicación en GitHub
Tabla con al menos los registros A, B y C	☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo	Equipo completo	MongoDB: reservas (A, B y C)
Pantalla conectada y formulario para ingresar registro	☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo	Equipo completo	src/app/ (registro, login, servicios y reserva)
Validaciones de los datos ingresados	☐ Pendiente ☒ En curso ☐ Listo	Equipo completo	src/app/ + src/app/api/
Registro D almacenado correctamente	☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo	Equipo completo	src/app/api/ + src/lib/mongodb.js
Proceso ejecutado desde la aplicación	☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo	Equipo completo	src/app/ + src/app/api/
Resultado visible y comprobado	☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo	Equipo completo	src/app/ (confirmación)

4 Definición del proceso a demostrar

Elemento	Definición del equipo
Tabla principal seleccionada	"reservas" (MongoDB); relacionadas: "usuarios" y "servicios".
Datos del registro D y validaciones	D: usuariold, serviciold, fecha, hora, estado="pendiente" y createdAt. Validar sesión, campos obligatorios, fecha futura y disponibilidad.
Proceso que se ejecutará	El cliente inicia sesión, elige servicio y horario; el backend valida e inserta D como pendiente de aprobación.
Resultado que permitirá comprobar el funcionamiento	Confirmación visible en la app y D verificable en MongoDB.

5 Plan de trabajo de la iteración

Tarea o actividad	Responsable	Inicio	Término	Estado	Evidencia
Registro e inicio de sesión	Equipo completo	21/09/2026	22/09/2026	Listo	Registro/login funcional
Catálogo y selección de servicio	Equipo completo	23/09/2026	24/09/2026	Listo	Servicios visibles
Crear reserva D y confirmar	Equipo completo	25/09/2026	27/09/2026	Pendiente	D guardado + confirmación

6 Demostración y comprobación

Paso	Evidencia observada	Evaluación
1 Mostrar los registros A, B y C	Colección reservas con A, B y C.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
2 Ingresar el registro D desde la pantalla	Formulario de reserva desde la app.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
3 Validar los datos ingresados	Campos, fecha/hora y disponibilidad validados.	☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado
4 Comprobar que D quedó almacenado	D visible en MongoDB.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
5 Ejecutar el proceso definido	Reserva creada con estado pendiente.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
6 Mostrar y comprobar el resultado	Confirmación visible en pantalla.	☐ Logrado ☐ Parcial ☒ No logrado

7 Revisión del incremento

Aspecto	Resultado o evidencia	Evaluación del equipo
¿Qué se completó?	Conexión MongoDB y base Next.js operativas; flujo mínimo de cliente definido.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado
¿Qué quedó incompleto y cómo se comprobó el resultado?	Pendiente integrar autenticación, catálogo y reserva desde la interfaz; se comprobará creando D.	☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado
¿Qué decisión técnica se tomó?	Next.js + MongoDB; conexión centralizada en src/lib/mongodb.js. La reserva inicia en estado pendiente.	☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado

8 Bloqueos riesgos y decisiones

Bloqueo o riesgo	Impacto en la solución	Acción acordada	Responsable y fecha
Reservas duplicadas en un horario.	Conflicto de agenda.	Validar disponibilidad en backend antes de guardar D.	Equipo — 27/09/2026

9 Compromiso para la siguiente iteración

Incremento o resultado comprometido	Responsable	Fecha	Criterio de aceptación
Panel admin para aprobar/rechazar reservas y actualizar disponibilidad.	Equipo completo	04/10/2026	Admin visualiza pendientes, cambia estado y el cambio queda guardado y visible.

Estado general de la iteración: ☐ Cumplida ☐ Parcialmente cumplida ☒ No cumplida